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Actualización sobre la Implementación 
de la Medida US 
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En noviembre, el personal presentó un plan de priorización para los 
programas de la Categoría de Modernización Extensa del Programa de 
Mejora Escolar. 

Tras recibir aportes de los miembros de la Junta de Educación, el personal 
realizó un análisis adicional para fortalecer la metodología de priorización de 
tres programas de mejoras exteriores:

- Mejoras de Patios de Juego y Exteriores de los Planteles (PACEUP)
- Mejoras de Ecologización de Patios Escolares (GSU) 
- Estructuras de Sombra sobre Estructuras de Juego

El personal ha completado su análisis y está avanzando con la 
implementación. 



Modernizaciones Extensas: Cronograma de Implementación 
Programas en la Categoría de 

Modernización Extensa
Objetivo 

del 
Financia
miento

Consideraciones de la Metodología de 
Priorización 

Priorización Primeros 
Proyectos 

Anticipados 

Reemplazo / modernización 
de edificios para seguridad 
sísmica

$2.8 mil 
millones

Evaluación del desempeño sísmico de FEMA   FINALIZADO
Noviembre 

2025

Primavera 2026

Remplazar Edificios 
Temporales 

$800 
millones

Fiabilidad/condición de los edificios 
temporales

Otoño 2026 Invierno 26-27 

Mejoras de Ecologización de 
Patios Escolares/Restauración 
de Patios de Juego 

$600 
millones

Índice de ecologización; escuelas primarias 
con < 10% de áreas verdes

FINALIZADO
Febrero  2026

Otoño 2026

Mejoras de Patios de Juego y 
Exteriores de los Planteles 

$600 
millones

Condición del asfalto de los patios de juego 
(peor); distribución geográfica 

FINALIZADO
Febrero 2026

Otoño 2026

Estructuras de Sombra 
(Centros ES/SPED)

$50 Matrícula/tamaño de la escuela, 
distribución geográfica  

FINALIZADO
Febrero 2026

Verano 2026

Mejoras para UTK $70 
millones

Demanda de matrícula Invierno 2026 Primavera 2027

Mejoras y alteraciones a 
planteles 

$70 
millones

Alteraciones en el plantel escolar para 
apoyar la reconfiguración/unificación de 
programas escolares

Según sea 
necesario 

-
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Inversiones en Espacios Exteriores: Priorización Final
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Después de un análisis adicional y de los aportes de los miembros de la Junta de 
Educación:

• Se confirmó la metodología de priorización para los Proyectos de Mejoras de 
Patios de Juego y Exteriores de los Planteles (PACEUP) y Proyectos de Mejoras 
de Ecologización de Patios Escolares 

• Se actualizó la priorización de las estructuras de sombra para incorporar el 
índice SENI y la matrícula mínima.

Resultado:
• Enfoque en los planteles con mayor necesidad
• Priorización basada en la equidad que incorpora los impactos climáticos y las 

necesidades socioeconómicas
• Inversión equitativa en todos los Distritos de la Junta de Educación
• Mayor beneficio para el mayor número de estudiantes

Esta priorización promueve un marco a nivel Distrito centrado en la necesidad, la equidad y el 
impacto en los estudiantes. 
Los proyectos se presentarán para la aprobación de la Junta de Educación a partir 

del verano de 2026.



Mejoras de Patios de Juego y Exteriores de los 
Planteles
Mejoras de Ecologización de Patios Escolares
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Mejoras de Patios de Juego y Exteriores 
de los Planteles
Financiamiento:  ~ $480M*  ~ 28 proyectos

$15M - $20M por proyecto
• Retiro del asfalto deteriorado e inseguro en 

los patios de juego y áreas adyacentes.
• Instalación de paisajismo, árboles y 

campos de juego con césped, en alineación 
con los objetivos del Plan de Patios 
Escolares Ecológicos para Todos

• Mejoras de accesibilidad en las 
instalaciones

• Mejoras de los planteles, incluida la 
infraestructura de servicios públicos y 
cercas de privacidad según sea necesario.

• Pintura en todo el plantel (estructuras exteriores)

Programas para Espacios Exteriores: Alcance y Escala

Mejoras de Ecologización de Patios 
Escolares 
Inversión: $480M* ~ 42 proyectos

$8M - $12M por proyecto

• Instalación de paisajismo, árboles y 
campos de juego con césped, en 
alineación con los objetivos del Plan 
de Patios Escolares Ecológicos para 
Todos

• Mejoras de accesibilidad en las 
instalaciones

• Mejoras de los planteles, incluida la 
infraestructura de servicios públicos 
según sea necesario

*Los montos indicados incluyen reducciones por costos 
indirectos y la reserva del programa 6



Espacios de aprendizaje 
al aire libre

Campos de juego con césped

Paisajismo y árboles

Comparación de los Tipos de Proyectos

Espacios de aprendizaje 
al aire libre

Campos de juego con césped

Paisajismo y árboles

Capa de sellado sobre el 
asfalto existente en patios de 
juegos según sea necesario

Reemplazo de asfalto en los patios de 
juego y áreas adyacentes
Mejoras de los servicios 
públicos del plantel escolar 

Pintura exterior

Mejoras de Patios de 
Juego y Exteriores de los 

Planteles
Mejoras de Ecologización 

de Patios Escolares
Plantel Escolar Existente
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1. Mayor necesidad primero - Categoría 1 del Índice de Patios Escolares 
Ecológicos
• Se identificaron 216 escuelas con menos del 10 % de espacios verdes
• Clasificadas utilizando CalEnviroScreen — la herramienta estatal de California que 

identifica comunidades desproporcionadamente afectadas por la 
contaminación, vulnerabilidades de salud, y dificultades socioeconómicas.

• Las escuelas con clasificación más alta se encuentran en los vecindarios con 
mayor carga ambiental

• 105 escuelas (49%) ya cuentan con proyectos completados o en curso
• Estos programas se centran en las 111 escuelas restantes

2. Maximizar el impacto estudiantil
• Matrícula mínima de 275 estudiantes (el 75% de las escuelas primarias cumplen 

con este umbral)

3. Distribución geográfica equitativa
• La inversión se distribuye entre los siete Distritos de la Junta de Educación 

cuando las condiciones físicas son esencialmente comparables. 

Cómo se Priorizan las Escuelas
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1. Categoría 1 de Índice 
de Patios Escolares 
Ecológicos 

• 216 planteles en total
• 105 planteles con 

proyectos en 
curso/completados 

• 111 planteles restantes 
sin proyectos

2. Escuelas que tienen 
un mínimo de 275 
estudiantes 
matriculados

• 70 de 111

3. La pavimentación 
del patio escolar 
tiene un puntaje FCI* 
del 100%

• 60 de las 70 
escuelas tienen un 
FCI del 100%. 

4. 28 proyectos 
PACEUP identificados

• 4 proyectos PACEUP 
identificados por 
distrito de la junta 
de Educación según 
la clasificación de la 
Categoría 1 de GSY.

Mejoras PACEUP: Cómo se Seleccionan las Escuelas

*El FCI o Índice de Condición de las Instalaciones identifica la vida útil restante de un componente o elemento. El % indica la cantidad de vida 
útil que ha pasado; el 100% indica que ha superado la vida útil recomendada.  No indica completamente el deterioro o la condición física real. 9



1. Categoría 1 de Índice de 
Patios Escolares 
Ecológicos 

•216 planteles en total
•105 proyectos en curso o 
completados 

•111 planteles restantes sin 
proyectos

2. Escuelas que tienen un 
mínimo de 275 
estudiantes matriculados

•70 de 111 cumplen con estos 
criterios

3. Quedan 42 proyectos de 
Mejoras de Ecologización 
de Patios Escolares tras 
los 28 proyectos de 
PACEUP

Estas 42 escuelas son 
priorizadas en función de su 
Clasificación en la Categoría 
1 de GSY 

Mejoras GSY: Cómo se Seleccionaron las Escuelas

Metodología de Priorización
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Revisión de la Priorización de PACEUP 
y Mejoras Ecológicas a Patios Escolares
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Tras el Taller de la Junta de Educación en noviembre, el análisis 
examinó:
• Umbrales alternativos de matrícula y su efecto en el impacto 

estudiantil

• Proyectos previamente aprobados en planteles prioritarios

Conclusiones Clave:
• Un umbral de matrícula de 275 maximiza la cantidad de estudiantes 

atendidos en las escuelas con mayor necesidad
• Umbrales más altos desplazan la inversión hacia escuelas de la 

Categoría 2 antes de atender completamente las de la Categoría 1
• La eliminación de la consideración de la matrícula dirige la inversión 

hacia escuelas más pequeñas
• Se mantiene la distribución geográfica equitativa.



Mejoras PACEUP y GSY - Comparación
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Matrícula> 275
Clasificación Categoría 1*

Matrícula> 300
Clasificación Categorías 1 y 
2

Sin consideración de la 
Matrícula
Clasificación Categoría 1

• 81% de todas las escuelas de 
la Categoría 1 atendidas, 
incluidos los proyectos 
previamente aprobados

• 30,762: Matrícula Total de las 
nuevas escuelas priorizadas

• 77% de todas las escuelas de 
la Categoría 1 atendidas, 
incluidos los proyectos 
previamente aprobados

• 33,128 (28,501 en la Categoría 
1/ 4,627 en la Categoría 2): 
Matrícula Total en las nuevas 
escuelas priorizadas

• 81% de todas las escuelas de 
la Categoría 1 atendidas, 
incluidos los proyectos 
previamente aprobados

• 25,843: Matrícula Total de las 
escuelas priorizadas

Enfoque Seleccionado
• Atiende el mayor porcentaje 

de la población estudiantil en 
las escuelas de la Categoría 1

• Los proyectos de PACEUP se 
distribuyen equitativamente 
entre los Distritos de la Junta 
de Educación

No seleccionado
• Invierte en escuelas de la 

Categoría 2 sin atender a un 
mayor número de escuelas de 
la Categoría 1

• Los proyectos de PACEUP no se 
distribuyen equitativamente 
entre los Distritos de la Junta 
de Edu.

No seleccionado
• Las inversiones se priorizan en 

escuelas con baja matrícula.
• Menor porcentaje de la 

población estudiantil en 
escuelas de la Categoría 1

*Categoría 1: escuelas primarias con menos del 10% de espacios verdes y la máxima prioridad según la Resolución de 
Escuelas Ecológicas para Todos. Categoría 2: escuelas con más del 10% de espacios verdes. 



Nombre del plantel

Distrito 
de la 

Junta Región

Clasifica
ción de 

GSY
Matrícula en 

2025-26
WEEMES EL 1 Sur 127 361
6TH AVE EL 1 Oeste 152 303
95TH ST EL 1 Sur 170 701
ANGELES MESA EL 1 Oeste 187 280
9TH ST EL 2 Este 2 282
EUCLID EL 2 Este 18 533
CASTELAR EL 2 Este 36 603
CITY TERRACE EL 2 Este 41 302
HAZELTINE EL 3 Norte 44 569
VAN NUYS EL 3 Norte 88 428
LORNE EL 3 Norte 135 387
BURBANK EL 3 Norte 149 311
NEWCASTLE ES 4 Norte 33 281
BRADDOCK DRIVE EL 4 Oeste 196 513
WESTWOOD EL 4 Oeste 204 669
LAUREL EL 4 Oeste 206 281
NEVIN EL 5 Este 9 452
BRYSON EL 5 Este 60 654
WADSWORTH EL 5 Este 75 476
WOODLAWN EL 5 Este 76 507
SATICOY EL 6 Norte 16 536
VENA EL 6 Norte 39 462
EL DORADO EL 6 Norte 40 365
FAIR EL 6 Norte 49 461
HAWAIIAN EL 7 Sur 84 421
DOMINGUEZ EL 7 Sur 90 447
BARTON HILL EL 7 Sur 98 333
WILMINGTON PK EL 7 Sur 107 422

TOTAL 12,340

Mejoras PACEUP: Lista Final de Escuelas

28 Planteles identificados
4 proyectos por Distrito de la Junta de Educación
12,340 estudiantes atendidos

Criterios de Selección:
• Menos del 10% de espacios ecológicos
• Matrícula de 275 o más estudiantes
• Infraestructura del patio de juegos al final de su 

vida útil (FCI = 100%)

Enfoque de priorización:
• Las 4 escuelas con la clasificación más alta en el Índice 

de Patios Escolares Ecológicos
• Dirige las inversiones a comunidades escolares que 

enfrentan los mayores desafíos ambientales y 
socioeconómicos en cada Distrito de la Junta de 
Educación. 

• Atiende el mayor porcentaje de la población estudiantil 
en las escuelas de la Categoría 1

13



Mejoras de Ecologización de Patios Escolares: Lista final
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Nombre del plantel Categoría

Distrito 
de la 

Junta Región
Clasificación 

de GSY
Matrícula en 2025-

26
HUMPHREYS EL 1 2 Este 43 323
96TH ST EL 1 7 Sur 47 493
GAULT EL 1 3 Norte 50 313
GATES EL 1 2 Este 51 454
LANGDON EL 1 6 Norte 57 465
ROWAN EL 1 2 Este 66 575
MONTARA AVE EL 1 5 Este 77 560
NUEVA VISTA EL 1 5 Este 79 591
LOMA VISTA EL 1 5 Este 93 468
CIENEGA EL 1 1 Oeste 99 354
135TH ST EL 1 7 Sur 108 525
UNION EL 1 2 Este 110 794
TOWNE EL 1 7 Sur 112 282
BONITA EL 1 7 Sur 120 402
LOS FELIZ EL 1 2 Oeste 130 421
GULF EL 1 7 Sur 140 590
HALLDALE EL 1 7 Sur 141 396
PURCHE EL 1 7 Sur 143 350
DENKER EL 1 7 Sur 144 651
FRIES EL 1 7 Sur 145 319
TOLUCA LAKE EL 1 6 Norte 146 478
NORMONT EL 1 7 Sur 148 289
CAHUENGA EL 1 5 Oeste 153 339
RIO VISTA EL 1 6 Norte 154 352
VAN DEENE EL 1 7 Sur 156 304
MEYLER ST EL 1 7 Sur 156 608
CATSKILL EL 1 7 Sur 160 413
HARBOR CITY EL 1 7 Sur 161 435
CHAPMAN EL 1 7 Sur 163 408
232ND PL EL 1 7 Sur 173 402
BROADACRES EL 1 7 Sur 174 278
ROCKDALE EL 1 5 Este 176 323
SUNLAND EL 1 6 Norte 179 288
RIVERSIDE EL 1 3 Norte 182 415
JUSTICE EL 1 3 Norte 188 468
PARK WESTERN EL 1 7 Sur 191 530
ALDAMA EL 1 2 Este 193 328
ESHELMAN EL 1 7 Sur 198 422
LELAND EL 1 7 Sur 202 385
LOMITA MATH/SCI MAG 1 7 Sur 203 821
7TH ST EL 1 7 Sur 209 310
WARNER EL 1 4 Oeste 213 500

TOTAL 18,422

42 Planteles identificados
18,422 estudiantes atendidos
100% de Planteles Escolares de la 
Categoría
1 

Criterios de Selección:
• Clasificado según el Índice de Patios 

Escolares Ecológicos - Categoría 1 
• Matrícula de 275 o más estudiantes

Dirige la inversión hacia las escuelas 
del Distrito con mayor necesidad 
conforme al marco adoptado.



Estructuras de Sombra sobre Estructuras de Juego
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Estructuras de Sombra sobre Estructuras de Juego
Instalación de estructuras de 
sombra sobre estructuras de juego
Financiamiento ~ $40M* 
49 Proyectos para Iniciar
Alcance:
• Construcción de una nueva 

estructura de sombra sobre la 
estructura de juego existente**

• Priorización de las estructuras de 
juego principales del patio escolar 
para atender al mayor número de 
estudiantes

• Mejoras adicionales del plantel según 
sea necesario, en función de las 
condiciones del plantel

*Los montos indicados incluyen reducciones por costos indirectos y la reserva del programa.
**Los proyectos priorizarán la sombra sobre las estructuras de juego del patio principal de la escuela para atender 
a más estudiantes. 16



Estructuras de Sombra: Cómo se Seleccionaron las Escuelas

Tras el taller de la Junta de Educación en noviembre, el análisis 
adicional fortaleció la priorización al:

• Incorporar el índice SENI y la matrícula mínima para garantizar 
que la inversión llegue a las comunidades escolares con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica

• Excluir los planteles con proyectos existentes o planificados de 
ecologización

17



Estructuras de Sombra Sobre las Estructuras de Juego - Comparación 
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Clasificación según matrícula 
de K–5

Clasificación según sombra, 
temperatura e índice SENI 

Matrícula de K–5 de 250 o más; 
- 250 permite la distribución 

entre los Distritos de la Junta 
de Educación
Clasificación según el puntaje 
del índice SENI

• 22,656: Matrícula Total de los 
planteles escolares priorizados

• 14,145: Matrícula Total de los 
planteles escolares priorizados

• 18,217: Matrícula Total de los 
planteles escolares priorizados

No seleccionado
• Atiende el mayor porcentaje de la 

población estudiantil
• No considera factores 

socioeconómicos según el 
• índice SENI

No seleccionado
• Inversión en planteles escolares 

pequeños  
• Menor número de estudiantes 

beneficiados
• La temperatura es relativamente 

similar entre los Distritos de la 
Junta de Educación

• El % de sombra es relativo al 
plantel escolar y no a la 
estructura de juego

Enfoque Seleccionado
• Considera factores 

socioeconómicos según el índice 
SENI

• Enfoca la inversión donde se 
beneficia el mayor número de 
estudiantes



Distribuidos equitativamente en todos los Distritos de la Junta de Educación
Todos los planteles con matrícula de K–5 de 250 o más; clasificados según el SENI

Proyectos de Estructura de Sombra sobre Estructuras de Juego

19

Nombre del plantel

Distrito 
de la 

Junta

Temperat
ura 

promedio 
de 

referenci
a 

% Total 
de 

Sombra 
en el 
patio 

escolar

Puntaje del 
índice SENI en 

2025-2026
Matrícula de K–
5 en 2025-2026

HYDE PARK EL 1 83.25 6.82% 87.5 351
68TH ST EL 1 86.82 9.60% 85 342
61ST ST EL 1 86.82 12.32% 83 365
MILLER EL - COS 1 86.82 6.73% 76.5 447
MACK EL 1 88.81 9.66% 73.5 250
24TH ST EL 1 88.81 16.25% 71.5 394
WESTERN EL 1 86.82 13.33% 71.5 377
ANTON EL 2 94.15 3.53% 65 342
FRANK DEL OLMO ELEM 
SCHOOL 2 91.11 7.17% 62 370
BROOKLYN AVE EL 2 94.15 2.67% 57.5 275
ARROYO SECO MUSEUM 
SCIENCE MAGNET 2 92.52 24.36% 55.5 256
4TH ST EL 2 94.15 17.93% 47 257
ALEXANDRIA EL 2 91.11 7.77% 46.5 444
LEE, DR. SAMMY MEDICAL 
HLTH SCI MAGNET 2 91.11 8.08% 39 530
BLYTHE EL 3 97.43 14.23% 75 296
PARTHENIA EL 3 94.23 9.54% 58.5 324
MELVIN EL 3 97.43 16.87% 55.5 306
NAPA EL 3 97.43 9.12% 55 310
STAGG EL 3 97.43 11.31% 51.5 362
CANTARA EL 3 97.43 5.95% 50.5 282
NEVADA EL 3 98.37 10.52% 50.5 313

Nombre del plantel
Distrito de 

la Junta

Temperat
ura 

promedio 
de 

referenci
a 

% Total 
de 

Sombra 
en el 
patio 

escolar

Puntaje del 
índice SENI en 

2025-2026
Matrícula de K–
5 en 2025-2026

RESEDA EL 4 97.43 16.77% 57.5 304
CALVERT EL 4 99.73 12.56% 49.5 269
GARDNER EL 4 87.94 15.26% 43 326
FULLBRIGHT EL 4 98.37 11.38% 42.5 258
GRAND VIEW EL 4 84.33 13.56% 39.5 423
SERRANIA EL 4 99.73 10.96% 35 435
HANCOCK PARK EL 4 87.94 24.26% 34.5 447
20TH ST EL 5 88.81 9.62% 78 410
HOOPER EL 5 86.82 12.29% 77 525
MAGNOLIA EL 5 88.81 9.36% 72 402
WEST VERNON EL 5 88.81 10.05% 70 377
WALNUT PARK EL 5 89.67 15.73% 69.5 469
CORONA EL 5 89.67 9.84% 54.5 476
MICHELTORENA EL 5 91.11 16.42% 37.5 346
BROADOUS EL 6 94.41 20.83% 82 279
VALERIO EL 6 94.23 18.52% 77 592
CHASE EL 6 94.23 14.36% 71 342
LIGGETT EL 6 94.23 9.08% 68.5 412
BEACHY EL 6 94.23 11.49% 68.5 332
RANCHITO EL 6 95.22 6.98% 64.5 385
GRIDLEY EL 6 94.41 14.87% 61.5 364
FLOURNOY EL 7 86.85 7.77% 87 269
GRAHAM EL 7 89.67 8.80% 84.5 400
112TH ST EL 7 84.83 11.64% 84.5 269
SOUTH PARK EL 7 86.82 12.43% 81.5 602
99TH ST EL 7 86.82 18.67% 81.5 360
MAIN ST EL 7 86.82 16.91% 80.5 505

WISDOM EL 7 86.82 9.23% 74 446

TOTAL 18,217

Estas 49 escuelas representan la primera fase de inversión; 
se dará prioridad a escuelas adicionales a medida que se 
disponga de fondos.



Próximos Pasos
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Próximos Pasos – Proyectos de Ecologización
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Avanzando hacia la implementación
Primavera 2026: Desarrollo del alcance en curso en los tres programas
• Visitas a los planteles, debida diligencia, presupuestación, y programación

Definición de proyectos:
• Verano 2026: Estructuras de sombra
• Otoño 2026: Mejoras de PACEUP y Ecologización de Patios Escolares

Próximamente:
• Deportes en escuelas preparatorias: priorización en curso; se presentará ante la 

Junta de Educación en otoño 2026
• Reemplazo de aulas temporales: Priorización en curso; se presentará ante la 

Junta de Educación en otoño 2026
• Actualizaciones de reparación y reemplazo rríticas: perfeccionamiento del 

programa en curso; se presentará ante la Junta de Educación en otoño 2026
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¿Preguntas? 
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